

RESUMEN EJECUTIVO

PROYECTO GESTION AMBIENTAL E INFRAESTRUCTURA DE LA SUB CUENCA HUATANAY - SEGUNDA FASE (PROGAISH - II)

En el mes de Noviembre del 2005, se suscribió el Convenio entre el Fondo Ítalo Peruano - FIP y el IMA, para la ejecución del Proyecto PROGAISH - II, con una donación de S/. 2'958,980 como recursos de cooperación técnica a fondo perdido y con una contrapartida de Gobierno Regional del Cusco.

En el año 2006, se ha iniciado con la implementación del proyecto, ejecutando cuatro metas presupuestarias: Encauzamiento de Ríos y Quebradas, Forestación y Reforestación, Educación Ambiental y Administración y Supervisión.

META: ENCAUZAMIENTO DE RÍOS Y QUEBRADAS

Consiste en la construcción de muros de gaviones en los Ríos Huancaro y Huatanay, los que cumplen la función de controlar la erosión de las bases del talud de las laderas del cauce del río, evitando de esta manera la colmatación y posterior desborde, cuya meta alcanzada se presenta en el cuadro siguiente:

Actividad	Meta Total	Encauzamiento (km)			
		2004	2005	2006	Saldo
Encauzamiento con gaviones	2429			1,555	874

META: FORESTACIÓN Y REFORESTACION

Dentro de esta meta, se logró forestar en la microcuenca de Huancaro, específicamente en las comunidades campesinas de Jaquira, Ccachona, Huasapampa, Mayrasco Ccoyllurpogio, Occopata, Chocco, Angaschaca, Huamancharpa y Chocco; para tal efecto, se ha implementado dos viveros, uno en Huayllapampa en convenio con la Dirección Regional Agricultura, el segundo un vivero comunal en la comunidad de Mayrasco. Cuyo avance es de 60%, como se muestra en el cuadro.

Actividad	Meta Total	Áreas Forestadas (has)			
		2004	2005	2006	2007
Forestación y reforestación	500			300	200

META: ORGANIZACIÓN Y EDUCACION AMBIENTAL

Esta meta está orientada a constituir y fortalecer el Comité de Gestión de la Microcuenca de Huancaro, dotando de instrumentos de gestión, rescatando los conocimientos locales en el uso y manejo de los recursos naturales. También, se ha implementado eventos de capacitación dirigido a docentes de las instituciones educativas de nivel primario y secundario de la microcuenca, población de las comunidades campesinas y en los asentamientos humanos. Así mismo, se han promovido capacitaciones por concurso a nivel de población de base e instituciones educativas; acciones que se detallan en el cuadro siguiente:

Actividad	Meta Total	Nro.			
		2004	2005	2006	Saldo
Organización y Educación Ambiental	02			01	01

META: ADMINISTRACIÓN Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO

Es la instancia más operativa del proyecto, que ha logrado canalizar recursos financieros provenientes de las diferentes fuentes, que a continuación se detalla:

Meta Presupuestaria	Fuentes de financiamiento			
	Recursos Ordinarios	Canon Sobrecanon	Donaciones y Transferencias	Recursos Directamente Recaudados
Encauzamiento de Ríos y Quebradas	191.108,00	211.263,00	1.517.548,62	13.392,00
Forestación y reforestación	61.362,00		322.429,77	
Educación Ambiental	35.106,00		120.778,05	
Administración y Supervisión	12.424,00		95.748,33	
SUB TOTAL	299.893,52	211.263,00	2'056.504,77	13.392,00
TOTAL				2.581.052,29

FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO

El proyecto viene siendo financiado con los fondos provenientes de recursos ordinarios del Gobierno Regional del Cusco, Canon Sobre canon, Donaciones y Transferencias, y Recursos Directamente Recaudados, cuya inversión presupuestaria se presenta por cada meta presupuestaria y anualmente, como aparece en el cuadro:

Metas presupuestarias	Presupuesto Total	Inversión en S/.			
		2004	2005	2006	Saldo
Encauzamiento de ríos y quebradas	3.464.328,00			2.581.052,29	883.274,71